



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22/04/2015

DELIBERA n. 77

OGGETTO: "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" nel Comune di Cassino.

- **Approvazione perizia di variante e suppletiva;**

o=o=o=o=o=o

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 16:00, presso la sede del Cosilam, convocato con invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
Trequattrini	Raffaele	Presidente	X	
Zola	Danilo	Vicepresidente	X	
Picano	Orazio	Membro	X	
Di Giorgio	Cosimo	Membro C.C.I.A.A. Frosinone	X	
Scittarelli	Bruno Vincenzo	Membro Regione Lazio		X

			Presente	Assente
Di Giorgio	Angelo	Presidente	X	
Carnevale	Paola	Membro	X	
Verrelli	Loreto	Membro	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante per la presente deliberazione, nominato con delibera consiliare n.162 dell'11/11/2014, l'ing. Franco Moscone. Assiste il Direttore generale, Antonio Gargano. Constatato il numero legale dei presenti per la validità delle deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, inserito nell'ordine dell'odierna seduta consiliare.




D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

- la L.R. n. 46 del 31 dicembre 2002 concernente il sostegno allo sviluppo economico, l'occupazione e il rafforzamento della competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR), nata con l'obiettivo di promuovere ed attuare interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio;
- la necessità di dover adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di sollevamento denominato IS2, in quanto le portate di punta creano delle criticità nelle vasche di accumulo, e la relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam, sede di numerose e frequenti rotture;
- la delibera del C.d.A. Cosilam n. 42 del 29.05.2013 nella quale veniva approvato il progetto definitivo "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" con il relativo quadro economico;
- la delibera del C.d.A. Cosilam n. 124 del 4.10.2013 nella quale veniva approvata la lettera di invito e contestualmente veniva individuata la procedura di gara e di selezione della miglior offerta;
- la delibera del C.d.A. Cosilam n. 153 del 28.11.2013 nella quale veniva approvato il progetto esecutivo "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" con il relativo quadro economico;
- la delibera del C.d.A. Cosilam n. 161 del 19.12.2013 nella quale veniva rettificata la suddetta delibera n. 124 del 4.10.2013;
- la delibera del C.d.A. Cosilam n. 15 del 29.01.2014 nella quale veniva nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte e contestualmente veniva preso atto delle offerte pervenute;
- la delibera del C.d.A. Cosilam n. 32 del 3.03.2014 con la quale si prendeva atto delle risultanze di gara aggiudicando provvisoriamente la gara;
- con determina dirigenziale n.83 del 24.04.2014 si provvedeva all'aggiudicata definitiva della gara alla ditta Geodes S.r.l.
- il verbale di consegna dei lavori del 04/12/2014 sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Marco Ferdinandi, dall'impresa aggiudicataria dei lavori GEODES S.r.l. e vistato dal R.U.P. Ing. Walter Bevilacqua, ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. 207/2010;
- il verbale di sospensione dei lavori del 9/01/2015 sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Marco Ferdinandi, dall'impresa aggiudicataria dei lavori GEODES S.r.l. e vistato dal R.U.P. Ing. Walter Bevilacqua, ai sensi dell'art. 159 comma 2 del d.P.R. 207/2010;



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSIDERATO

- che la Direzione dei lavori segnalava la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, sentiti il direttore dei lavori e la ditta esecutrice, accertava le cause che hanno reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006;
- che in data 30/03/2015 la Direzione dei Lavori, sentito il progettista, redigeva la perizia di variante, costituita dai seguenti elaborati:
 - progetto di variante (planimetrie, piante, prospetti e sezioni);
 - relazione di variante;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco dei nuovi prezzi con relazione giustificativa;
 - quadro comparativo;
 - atto di sottomissione;
- che l'allegato quadro economico di variante non incrementa l'importo globale in quanto per la maggior spesa è stato utilizzato il ribasso d'asta;

VISTO


- il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, Antonio Gargano, per quanto riguarda la Regolarità Tecnica, Amministrativa e Contabile, ai sensi dello Statuto consortile, art. 24 comma 5, e del d.lgs. 267/2000, art. 49.

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di *"Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam"*;

tutto quanto sopra premesso,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante per lavori suppletivi relativamente al progetto *"Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam"* così come predisposta dal direttore dei lavori e costituita dai seguenti elaborati:
 - progetto di variante (planimetrie, piante, prospetti e sezioni);
 - relazione di variante;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco dei nuovi prezzi con relazione giustificativa;
 - quadro comparativo;
 - atto di sottomissione.



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

2. di approvare il nuovo quadro economico di variante allegato alla presente e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare l'assorbimento di parte delle economie di appalto per far fronte all'aumento di spesa, dando atto che la perizia di cui sopra non comporta modificazioni dell'impegno di spesa originario globale;
4. di autorizzare i conseguenti adempimenti esecutivi e, in particolare, di affidare i nuovi lavori alla ditta aggiudicatrice mediante atto di sottomissione in forma di scrittura privata;
5. di imputare la spesa al capitolo 113 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Franco Moscone



IL PRESIDENTE

Prof. Raffaele Trequattrini



IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Gargano

