



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o-o-o-o-o-o-o-o

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 23/12/2016

DELIBERA n. 205

OGGETTO: *Messa in sicurezza incrocio al km 128+800 della S.R. n. 6 mediante la realizzazione di una rotatoria.*

- *Preso d'atto accordo Codimar S.r.l.*


o-o-o-o-o-o-o-o

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 10:00, presso la sede del Cosilam, convocato con invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
Zola	Pietro	Presidente	X	
Mosillo	Francesco	Vicepresidente	X	
Satini	Umberto	Membro	X	
Pigliacelli	Marcello	Membro C.C.I.A.A. Frosinone	X	
Di Carlo	Renato	Membro della Regione Lazio	X	

			Presente	Assente
Di Pucchio	Antonella	Presidente	X	
Carnevale	Paola	Membro		X
Verrelli	Loreto	Membro	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante per la presente deliberazione l'Ing. Franco MOSCONE nominato con delibera consiliare n. 162 dell'11.11.2014, e confermato con delibera consiliare n. 130 del 30.07.2015 senza soluzione di continuità. Assiste il Direttore Generale, Avv. Annalisa D'Aguanno. Constatato il numero legale dei presenti per la validità delle deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- la L.R. n. 60 del 22 settembre 1978 prevede agevolazioni per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali;
- si è reso necessario realizzare un'importante intervento sulla strada S.R. n.6, per migliorare le infrastrutture presenti nella zona, agevolando il collegamento tra la zona industriale/commerciale/aeroportuale con la stessa S.R. n.6, quindi, la viabilità e l'accessibilità ai suddetti fondi, come sottolineato dalla nota ricevuta al protocollo Cosilam in data 29/07/2009 n.1060 da parte del sindaco di Aquino circa l'indispensabilità dell'intervento in questione;
- l'intervento in questione, inerente la realizzazione di una rotatoria, ricade nei territori comunali di Aquino e Castrocielo, comuni afferenti al consorzio Cosilam;
- con deliberazione del C.d.A. n.201 del 04/11/2009 veniva approvato il progetto preliminare e veniva delegato il legale rappresentante a procedere, come previsto per legge, alla richiesta di finanziamento per la copertura finanziaria dell'opera presso la Regione Lazio, a valersi sulla Legge 60/78;
- con determinazione della Regione Lazio n. G08950 del 19/06/2014, veniva finanziato il progetto di "Messa in sicurezza incrocio al km 128+800 della S.R. n. 6 mediante la realizzazione di una rotatoria";
- con determina dirigenziale n. 110 del 27/05/2014 venivano nominate le figure professionali necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con deliberazione del CdA del Cosilam n. 154 del 28/10/2014 veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza incrocio al km 128+800 della S.R. n. 6 mediante la realizzazione di una rotatoria" dell'importo complessivo di € 650.865,61 redatto dall'ing. Gianluigi Fiorillo, con la collaborazione dell'arch. Dario Bastoni;
- con deliberazione del CdA del Cosilam n. 177 del 09/12/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza incrocio al km 128+800 della S.R. n. 6 mediante la realizzazione di una rotatoria", nella quale si da mandato al RUP di procedere all'indizione della gara nei termini previsti nella premessa nella predetta deliberazione n. 177/2014;
- a seguito di gara è risultato aggiudicatario dei lavori in oggetto la ditta CODIMAR S.r.l., come riportato nei verbali della commissione esaminatrice, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso sull'importo a base di gara del 22,50 %;
- con deliberazione del CdA del Cosilam n. 34 del 17/02/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Codimar S.r.l., con sede in via S.R. 579 Palentina – Capistrello(Aq), che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 22,50 % sull'importo posto a base di gara;
- in data 24/03/2015 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto dei lavori in oggetto tra il Cosilam e la ditta Codimar S.r.l., presso lo studio del notaio Fabio Iadecola in Cassino, piazza Labriola;

VISTO

- il verbale di consegna dei lavori del 25/03/2015;
- il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 28/05/2015;



COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- che la ditta Codimar S.r.l. ha presentato riserve per ritardato inizio lavori e che, a seguito di tutta la procedura espletata dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, si è raggiunto l'accordo di ristorare la ditta delle pretese avanzate, con le modalità descritte nell'accordo allegato;
- che le somme indicate nell'accordo sono somme non rendicontabili, pertanto a carico della stazione appaltante;

RITENUTO di dover prendere in merito alla presa d'atto dell'accordo sottoscritto;

PRESO ATTO che il Direttore Generale, Avv. Annalisa D'Aguanno, ha espresso parere Favorevole, ai sensi dello Statuto consortile, art. 24 comma 5;

Tutto quanto sopra premesso,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto dell'accordo bonario sottoscritto con la ditta Codimar S.r.l. relativamente alle riserve sottoscritte nella contabilità per ritardato inizio dei lavori;
2. di prendere atto che le somme indicate nell'accordo sono somme non rendicontabili, pertanto a carico della stazione appaltante;
3. di dare mandato di procedere con i successivi adempimenti al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori;
4. di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti contabili;
5. di imputare la relativa spesa al capitolo 264 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016 gestione residui, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco MOSCONE



IL DIRETTORE GENERALE

Annalisa D'AGUANNO



IL PRESIDENTE


Pietro ZOLA




Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Annalisa D'AGUANNO



Visto
Il Responsabile
Ufficio tecnico



COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602