



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA n. 224 del 30/11/2015

OGGETTO: *“Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell’impianto di depurazione Cosilam” nel Comune di Cassino.*

- *Approvazione stato finale e liquidazione fattura n.41 del 2/11/2015 alla ditta Geodes S.r.l.*

o=o=o=o=o=o=o

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. 29.05.1997, n.13;

Visto lo Statuto consortile;

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 29/09/2014, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario ed il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015;


Considerato che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. I. dello Statuto consortile, spetta al Direttore Generale adottare quei provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna che lo Statuto non attribuisca all’Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;

Premesso che:

- la L.R. n. 46 del 31 dicembre 2002, concernente il sostegno allo sviluppo economico, l’occupazione e il rafforzamento della competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR), è nata con l’obiettivo di promuovere ed attuare interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio;
- risulta necessario dover adeguare e mettere in sicurezza l’impianto di sollevamento denominato IS2, in quanto le portate di punta creano delle criticità nelle vasche di accumulo, e la relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell’impianto di depurazione Cosilam, sede di numerose e frequenti rotture;
- con delibera del C.d.A. del Cosilam n. 42 del 29/05/2013 veniva approvato il progetto definitivo *“Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell’impianto di depurazione Cosilam” nel Comune di Cassino;*



COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmall.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- con delibera del C.d.A. Cosilam n. 153 del 28.11.2013 veniva approvato il progetto esecutivo "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" con il relativo quadro economico
- con delibera del C.d.A. Cosilam n. 32 del 3.03.2014 venivano approvate le risultanze di gara con relativa aggiudicazione provvisoria;
- con determina dirigenziale n.83 del 24.04.2014 si provvedeva all'aggiudicata definitiva della gara alla ditta Geodes S.r.l.;
- con determina dirigenziale n.28 del 27.01.2015 veniva approvato il I° SAL con contestuale liquidazione della relativa fattura alla ditta Geodes S.r.l.;
- con delibera del C.d.A. Cosilam n. 77 del 22.04.2015 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva del progetto "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" con il relativo quadro economico;
- con delibera del C.d.A. Cosilam n. 166 del 29.09.2015 veniva approvata la perizia di variante in diminuzione del progetto "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" con il relativo quadro economico;


VISTO

- il verbale di consegna dei lavori del 04/12/2014 sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Marco Ferdinandi, dall'impresa aggiudicataria dei lavori GEODES S.r.l. e vistato dal R.U.P. Ing. Walter Bevilacqua, ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. 207/2010;
- il primo verbale di sospensione dei lavori del 09/01/2015 per la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- il verbale di ripresa dei lavori del 22/04/2015;
- il secondo verbale di sospensione dei lavori del 08/06/2015 per la redazione di una perizia di variante in diminuzione;
- il verbale di ultimazione dei lavori del 05/10/2015;

CONSIDERATO:

- lo Stato finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 49.562,40 (*euro quarantanovemila cinquecentosessantatue/40*);
- il Certificato di Pagamento n. 02 del 05/10/2015 per il pagamento della rata n. 02 di € 17.253,46 (*euro diciassettemila duecentocinquattatre/46*) oltre IVA al 10%, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATA l'allegata fattura n. 41 del 02/11/2015, pervenuta al protocollo Consortile in data 04/11/2015 n. 3928, emessa dalla ditta GEODES S.r.l. con sede legale in Via Provinciale n. 28 - 03045 Esperia (FR) - P. IVA: 02414770608, inerente lo Stato finale dei Lavori per un importo di €



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

17.253,46 (euro diciassettemila duecentocinquantatre/46) oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 18.978,81 (euro diciottomila novecentosettantotto/81) IVA compresa;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello Stato finale dei Lavori e relativo certificato di pagamento, nonché alla liquidazione della suddetta fattura;

Attesa la regolarità dei documenti acquisiti,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 49.562,40 (euro quarantanovemila cinquecentosessantatue/40) e il Certificato di Pagamento n. 02 del 05/10/2015 per il pagamento della rata n. 02 di € 17.253,46 (euro diciassettemila duecentocinquantatre/46) oltre IVA al 10%, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
2. di liquidare la somma € 18.978,81 (euro diciottomila novecentosettantotto/81) IVA compresa, alla ditta GEODES S.r.l. con sede legale in Via Provinciale n. 28 -03045 Esperia (FR) - P. IVA: 02414770608, a saldo della fattura n. 41 del 02/11/2015 inerente lo stato finale dei lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza impianto di sollevamento IS2 e relativa condotta premente della rete di collettamento a servizio dell'impianto di depurazione Cosilam" nel Comune di Cassino a mezzo di bonifico bancario presso la cassa rurale ed artigiana dell'agro pontino BCC - CODICE IBAN: IT85 P 0873874190000000001684;
3. di imputare la spesa al capitolo 113 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;
4. di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento a cura del ragioniere consortile;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Antonio Gargano



Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
(Antonio Gargano)



Visto
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO



COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602